Uchwata Nr XLV/241/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia wydatkéw budzetu Powiatu, ktére nie wygasaja
z uptywem roku budzetowego 2021 '

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r.
o samorzadzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920) oraz art. 263 ust. 2i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 305)
Rada Powiatu Obornickiego uchwala, co nastepuje:
§1

1. Ustala sie wykaz wydatkéw budzetu Powiatu, ktore nie wygasaja
z uplywem roku budzetowego 2021 oraz okresla si¢ ostateczny termin

dokonywania wydatkow
zgodnie z zatgcznikiem Nr 1

2. Ustala sie plan finansowy wydatkéw budzetu Powiatu, ktére w 2021 roku nie

wygasajg z uptywem roku budzetowego
zgodnie z zatgcznikiem Nr 2

§2

Uchyla sie w catosci Uchwate Nr XLIV/236/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia
25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wydatkéw budzetu Powiatu, ktére nie
wygasajg z uptywem roku budzetowego 2021,

§3
Wykonanie uchwaty powierza sig¢ Zarzadowi Powiatu.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1

do Uchwaty Nr XLV/241/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wykaz wydatkéw niewygasajacych z uptywem roku budzetowego 2021

Treéé zadania

Kwota

Termin
realizacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041P
w Obornikach w ciggu ulic: Czarnkowska, Rynek,
Powstancow Wielkopolskich

306.880,00

30.06.2022

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2048P Chrustowo-
Gorka-Lulin

196.800,00

30.06.2022

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1352P Piotrowo-
Skrzetusz-Ryczywodt

202.950,00

30.06.2022

Opracowanie uproszczonych planéw urzadzania
lasoéw niestanowigcych wiasnosci Skarbu Panstwa
na lata 2022-2031, nalezacych do oséb fizycznych
wraz z oceng oddziatywania na $rodowisko (jesli jej
wykonanie bedzie konieczne) dla wsi: Grudna,
Parkowo, Jaracz, Kaziopole, Prusce, Sierniki,
Owczegtowy, Garbatka, Budziszewko, Studzieniec,
Boguniewo, Nienawiszcz, Stomowo, Ludomicko,
Urbanie

20.000,00

30.06.2022

Dostosowanie baz EGiB, RCN, GESUT, BDOT500
i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do
formatu baz zgodnego z przepisami z 2021 r.

55.350,00

30.06.2022

Wykonanie ekspertyzy przeciwpozarowej budynku
Zespotu Szkét w Rogoznie

19.680,00

30.06.2022

OGOLEM:

801.660,00




Zatacznik Nr 2

do Uchwaty Nr XLV/241/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 16 grudnia 2021 .

Plan finansowy wydatkéw budzetu Powiatu, ktére w 2021 roku nie wygasaja
z uptywem roku budzetowego

Wydatki majatkowe

Dzial | Rozdziat Paragraf

Drogi publiczne powiatowe  706.630,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 706.630,00
budzetowych
> przebudowa drogi powiatowej 306.880,00

Nr 2041P w Obornikach w ciagu
ulic: Czarnkowska, Rynek,
Powstancéw Wielkopolskich

» Rozbudowa drogi powiatowej 196.800,00
Nr 2048P Chrustowo-Goérka-Lulin

» Rozbudowa drogi powiatowej 202.950,00
Nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-
Ryczywdt

19.680,00

‘Technika : TR
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 19.680,00
budzetowych
» Wykonanie ekspertyzy 19.680,00
przeciwpozarowej budynku
Zespotu Szkét w Rogoznie




Wydatki biezace

Dzial | Rozdziat Paragraf

Nadzér nad gospodarka lesna 20.000,00
4300 Zakup ustug pozostatych 20.000,00
» Opracowanie uproszczonych 20.000,00

planéw urzadzania lasow
niestanowigcych wtasnosci
Skarbu Panstwa na lata 2022-
2031, nalezacych do oséb
fizycznych wraz z oceng
oddziatywania na srodowisko
(jesli jej wykonanie bedzie
konieczne) dla wsi: Grudna,
Parkowo, Jaracz, Kaziopole,
Prusce, Sierniki, Owczegtowy,
Garbatka, Budziszewko,
Studzieniec, Boguniewo,
Nienawiszcz, Stomowo,
Ludomicko, Urbanie

Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 55.350,00
4300 Zakup ustug pozostatych 55.350,00
> Dostosowanie baz EGiB, RCN, 55.350,00

GESUT, BDOT500 i BDSOG
prowadzonych w systemie GEO-
INFO do formatu baz zgodnego
Z przepisami z 2021 r.”




Uzasadnienie

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatkow
zamieszczone w budzecie wygasajg z uplywem roku budzetowego.

Rada Powiatu moze ustali¢ wykaz wydatkéw, ktére nie wygasaja z uptywem roku
i okresli¢ termin realizacji wydatkow.

Wydatki, ktore nie wygasaja z uptywem roku budzetowego 2021 dotycza n/w zadan:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041P w Obornikach w ciggu ulic:
Czarnkowska, Rynek, Powstancéw Wielkopolskich.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zostata podpisana w dniu
12 lutego 2021 r. Termin wykonania ustalono do dnia 15 grudnia 2021 r.
(podpisano 1 aneks). Wykonawca wystapit 0 ponowne aneksowanie umowy
ze wzgledu na przediuzajgce sig czynnoséci administracyjne zwigzane
z uzgodnieniem koncepcji oraz na trwajgce czynnoéci zwigzane z uzyskaniem
niezbednych warunkéw technicznych od Gestoréw sieci. Przyczyna jest réwniez
sytuacja pandemiczna i zwigzane z tym obostrzenia w niektorych instytucjach.
Przesuniecie terminu nastapi do dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2048P Chrustowo-Gérka-Lulin.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zostata podpisana w dniu
26 sierpnia 2020 r. Termin wykonania ustalono do dnia 17 grudnia 2021 r.
(podpisano 1 aneks). Wykonawca wystapit o kolejne aneksowanie umowy
ze wzgledu na opdznienia w uzyskaniu decyzji $rodowiskowej z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Przesuniecie terminu nastapi do dnia 30 czerwca

2022 .

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywot.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe; zostata podpisana w dniu
26 sierpnia 2020 r. Termin wykonania ustalono do dnia 17 grudnia 2021 r.
(podpisano 1 aneks). Wykonawca wystapit o kolejne aneksowanie umowy
ze wzgledu na opéznienia w uzyskaniu decyzji érodowiskowej z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska, co ma obecnie wplyw na oczekiwanie na
wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Przesuniecie terminu nastapi do dnia 30
czerwca 2022 .

4. Opracowanie uproszczonych planow urzadzania lasow niestanowigcych
wiasnosci Skarbu Panstwa na lata 2022-2031, nalezacych do oséb fizycznych
wraz z ocena oddziatywania na $rodowisko (jesli jej wykonanie bedzie
konieczne) dla wsi: Grudna, Parkowo, Jaracz, Kaziopole, Prusce, Sierniki,
Owczegtowy, Garbatka, Budziszewko, Studzieniec, Boguniewo, Nienawiszcz,
Stomowo, Ludomicko, Urbanie
Umowa na sporzadzenie uproszczonych planéw urzadzania laséw zostala
podpisana 30 kwietnia 2021 r., z terminem wykonania na 30 listopada 2021 r.
Plany zostaly opracowane ale wymagajq jeszcze zaopiniowania przez wiasciwe
Nadle$nictwa i musza byé wylozone w siedzibach gmin na okres 60 dni do
publicznej wiadomoéci. Dopiero po tym czasie mogg by¢ zatwierdzone i
zgodnie z umowg uregulowana zaptata.



5. Dostosowanie baz EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych
w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami z 2021 r.

Umowa zostata podpisana w dniu 8 grudnia br. z terminem realizacji 23 czerwca
2022r.

6. Wykonanie ekspertyzy przeciwpozarowej budynku Zespotu Szkét w Rogoznie
Umowa na opracowanie ekspertyzy zostata podpisana w dniu 12 listopada br.,
z terminem wykonania do dnia 24 grudnia 2021 r. Z uwagi na stan epidemii
i duzg zachorowalno$é w firmie, zleceniobiorca wystagpit o wydtuzenie terminu
wykonania ekspertyzy.

STIARQSTA

Kotecka



