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Klub Radnych

Rady Powiatu Obornickiego
»Nasza Gmina-Nasz Powiat”
W miejscu

dotyczy: zapytania w sprawie projektu drogi RogoZno- Studzieniec

Zarzad Drog Powiatowych w celu wykonania dokumentacji na przebudowe drogi
Rogozno — Studzieniec pod koniec 2019 roku ogtosit przetarg nieograniczony. W wyniki
przetargu zostata podpisana umowa na wykonanie projektu z firmg ,Pracownia Inter
Art” Marcin Rogal z miejscowosci Wapiennik ( matopolskie) Zadecydowano, ze
przebudowa drogi zostanie projektowana w trybie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej (ZRID) ze wzgledu na konieczno$¢ wywtaszczenia nieruchomosci pod
budowe $ciezki pieszo — rowerowej. Wigzato sie to takze z koniecznoscig wycinki ok.
200 drzew. Juz na etapie skiadania karty informacyjnej, ktérg wykonawca korygowat
czterokrotnie, zorientowat sie, ze uzyskanie pozytywnej opinii o raporcie oddziatywania
na Srodowisko bedzie bardzo trudne. Wykonanie raportu wykonawca projektu zlecit
firmie z trzydziestoletnim do$wiadczeniem w tej branzy.

Pod naciskiem inwestora wykonawca w stosunkowo krétkim czasie przedstawit do
zaopiniowania raport ktéry spotkat sie z negatywng oceng RDOS w Poznaniu. Naciski
inwestora wigzaly sig z checig jak najszybszego uzyskania dotacji na tg inwestycje.

W zwigzku z zaistniaty sytuacjg Zarzad Drog Powiatowych byt zmuszony do
podpisywania kolejnych anekséw do umowy z przesuwaniem termindéw zakornczenia
procedury. Ostatni termin to koniec kwietnia br. Zarzad Powiatu w najblizszym czasie
musi podjg¢ decyzje o przedtuzeniu lub o nie przediuzaniu terminu zakonczenia

procedur co wigze sie z naliczaniem kar umownych, brakiem mozliwo$ci wykonania tej
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inwestycji i rozpoczeciem sporu sgdowego w sprawie rozliczerh z wykonawcg. A to
oznacza rozpoczecie nowego projektu najpewniej nie w trybie ZRID — bez $ciezki
pieszo-rowerowej i wycinki ok.200 drzew.




