INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC, O KTORYCH MOWA W ART. 226 UST.3 UOFP

Wykonanie od| Finansowy A
taczne . L . Ewentualne zagrozenia
. Lo Okres Wykonanie poczatku stopien L o Odchylenia od !
Nazwa przedsigwziecia naktady - Plan 2016 r. . - Rzeczowy stopien realizacji . wykonania
. realizacji za | pétrocze okresu realizacji w zatozonego planu . L.
finansowe realizacii % przedsigwzigé
Wyposazenie srodowisk
informatycznych wojewodzkich, . ) )
powiatowych i miejskich podm. trwa inwentaryzacja zasobéw
leczniczych w narzedzia informatyczne R o infrastrukturalnych w szpitalu celem . .
umozliwiajace wdrozenie Elektron. 300 000,00 (2016-2017| 150 000,00 0,00 0,00 0,00% przygotowania Zaloze Studium nie dotyczy nie dotyczy
Dokum. Medycznej oraz stworzenie Wykonalnosci Projektu
sieci wymiany danych pomiedzy podm.
leczn. samorz. wojewddztwa
ogtoszono przetarg na modernizacje
ewidencji gruntéw i budynkow
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow obszaréw wiejskich gm. Ryczywét w
rvzad %ubliczﬁ’yg’h ) 676 400,00 |2016-2018| 376 400,00 0,00 0,00 0,00% zakresie zalozenia kartotek nie dotyczy nie dotyczy
budynkoéw i lokali oraz weryfikacji
numerycznej bazy mapy
ewidencyinej
Peinienie f“';‘;?v'orgg;':jy zastepczel | 460978200 | 2012-2016| 199659,00 | 15916973 | 1465790,61 | 91,06% | phatnosci dokonywane co miesiac nie dotyczy nie dotyczy
. . L . realizacja zadania
Wideorejestracia | pozyskanie danyeh | 150 000,00 | 2015-2018| 45 000,00 0,00 0,00 0,00% brak prawdopodobnie bedzie nie dotyczy
! 9 przesunieta na lata 2017-2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P
na odcinku ul. Za Jeziorem na diugosci 50 000,00 2015-2016 40 160,00 0,00 9 840,00 19,68% zlecono opracowanie dokumentacji nie dotyczy nie dotyczy
0,7 km
Modernizacja dachu na budynku | 4 545 437 09 | 2015-2020| 300 000,00 0,00 12 115,50 0,80% podpisano umowg na wykonanie nie dotyczy nie dotyczy
Zespotu Szkét w Rogoznie ! ! ! ! ! robot
Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P
Rogozno - Murowana Goslina na
odcinku od ulicy Boguniewskiej do ulicy| 2 672 342,00 | 2015-2016 | 2 605 842,00 0,00 60 731,00 2,27% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy
Plazowej w miejscowosci Rogozno -
989,73 m
(reopudowa | rozoudowa budynkoW | 7786 788,00 | 2015-2017 | 533303800 | 1464681 | 16839681 2,16% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy
i B w szpitalu w Obornikach - | etap
Przebudowa wiaduktu nad linig
kolejowa w ciggu drogi powiatowej 1001 550,00 | 2014-2016 946 200,00 0,00 55 350,00 5,53% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy
Nr 1846P w topiszewie

Razem

15 758 999,oo|

| 9996 299,00 | 173 816,54 (1772 223,92 11,25%




