
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne 
nakłady 

finansowe

Okres 
realizacji Plan 2016 r. Wykonanie 

za I półrocze

Wykonanie od 
początku 
okresu 

realizacji

Finansowy 
stopień 

realizacji w 
%

Rzeczowy stopień realizacji Odchylenia od 
założonego planu

Ewentualne zagrożenia 
wykonania 

przedsięwzięć

Wyposażenie środowisk 
informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich podm. 

leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektron. 
Dokum. Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych pomiędzy podm. 
leczn. samorz. województwa

300 000,00 2016 - 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00%

trwa inwentaryzacja zasobów 
infrastrukturalnych w szpitalu celem 

przygotowania Założeń Studium 
Wykonalności Projektu

nie dotyczy nie dotyczy

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych 676 400,00 2016 - 2018 376 400,00 0,00 0,00 0,00%

ogłoszono przetarg na modernizację 
ewidencji gruntów i budynków 

obszarów wiejskich gm. Ryczywół w 
zakresie założenia kartotek 

budynków i lokali oraz weryfikacji 
numerycznej bazy mapy 

ewidencyjnej 

nie dotyczy nie dotyczy

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej 1 609 782,00 2012-2016 199 659,00 159 169,73 1 465 790,61 91,06% płatności dokonywane co miesiąc nie dotyczy nie dotyczy

Wideorejestracja i pozyskanie danych 
ewidencji dróg 150 000,00 2015-2018 45 000,00 0,00 0,00 0,00% brak

realizacja zadania 
prawdopodobnie będzie 

przesunieta na lata 2017-2019
nie dotyczy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P 
na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 

0,7 km
50 000,00 2015-2016 40 160,00 0,00 9 840,00 19,68% zlecono opracowanie dokumentacji nie dotyczy nie dotyczy

Modernizacja dachu na budynku 
Zespołu Szkół w Rogoźnie 1 512 137,00 2015-2020 300 000,00 0,00 12 115,50 0,80% podpisano umowę na wykonanie 

robót nie dotyczy nie dotyczy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P 
Rogoźno - Murowana Goślina na 

odcinku od ulicy Boguniewskiej do ulicy 
Plażowej w miejscowości Rogoźno - 

989,73 m

2 672 342,00 2015-2016 2 605 842,00 0,00 60 731,00 2,27% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy

Przebudowa i rozbudowa budynków     
A i B w szpitalu w Obornikach - I etap 7 786 788,00 2015-2017 5 333 038,00 14 646,81 168 396,81 2,16% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy

Przebudowa wiaduktu nad linią 
kolejową w ciągu drogi powiatowej      

Nr 1846P w Łopiszewie
1 001 550,00 2014-2016 946 200,00 0,00 55 350,00 5,53% realizacja inwestycji w toku nie dotyczy nie dotyczy

Razem 15 758 999,00 - 9 996 299,00 173 816,54 1 772 223,92 11,25%
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